



FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

CONTRATISTA: ING. RAMÓN E. DOMINGUEZ BETANCOURT
CONTRATO NUMERO : AD-SRO-DCAGI-SC-096/15

(QUE SE EFECTUA CON FUNDAMENTO EN EL ART. 64 PARRÁFO SEGUNDO DE LA LOPSRM Y ART. 168 DEL RLOPSRM)

I.- LUGAR, FECHA Y HORA (conforme al plazo estipulado en e II.- INTERVIENEN POR:

CIUDAD DE MEXICO, A 30 DE JUNIO DE 2017 A LAS 13:00 HRS

GACM

RESIDENTE DEL SERVICIO:

ING. ERIC LUIS MORENO MEJÍA

POR EL CONTRATISTA

SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO:

ING. RAMÓN E. DOMINGUEZ BETANCOURT

III.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES AL CONTRATO.

SERVICIOS DE EXPERTO REVISOR PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, APLICADA A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

IV.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO

Importe contractual del contrato (original) : \$ 1,636,853.45
Importe real del contrato (incluye convenios) : \$ 1,636,853.45

Amortización del anticipo: No Aplica

V.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Incluyendo Convenios)

FECHA DE INICIO Y TERMINACION DE ACUERDO AL CONTRATO: DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 25 DE MARZO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (el originalmente pactado): 116 DÍAS NATURALES

FECHA DE INICIO Y TERMINACION REAL (incluyendo convenios): DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 25 DE MARZO DE 2016
PLAZO REAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (incluyendo convenios): 116 DÍAS NATURALES

VI.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES DE OBRA DE CONTRATO

VIII.- DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL

No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	CONCURSO				CONTRATO/REVALIDACION (indicar según corresponda) (25)								TOTAL ESTIMADO		REAL EJECUTADO FINAL		DIFERENCIAS RESPECTO A CONTRATO		JUSTIFICACION	CREDITOS			
			CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE \$	ESTIMACIÓN No. 1 Periodo 1 al 31 de diciembre de 2015		ESTIMACIÓN No. 2 Periodo 1 al 31 de enero de 2016		ESTIMACIÓN No. 3 Periodo 1 al 29 de febrero de 2016		ESTIMACIÓN 4 FINAL Periodo 1 al 25 de marzo de 2016		CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD (%)	IMPORTE	A FAVOR DE GACM			A FAVOR DE "EL CONTRATISTA"			
							CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE					CANTIDAD	IMPORTE		CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1		SERVICIOS DE EXPERTO REVISOR PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, APLICADA A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	372.00	HORAS	\$ 4,400.14	\$ 1,636,853.45	110.00	\$484,015.40	78.00	\$334,410.64	01.00	\$400,412.74	05.00	\$418,013.30	372.00	\$ 1,636,852.08	372.00	\$ 1,636,852.08	0.00%	0.00%	Se necesitó menos del tiempo estimado para la atención de actividades de acuerdo al anexo técnico del contrato.	0.00	\$ 1.37	0.00	0.00
			\$ TOTAL		\$ 1,636,853.45	\$484,015.40	\$334,410.64	\$400,412.74	\$418,013.30	\$ 1,636,852.08	\$ 1,636,852.08														

FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SERÁ LIQUIDADO EL SALDO RESULTANTE A FAVOR :
Ciudad de México a 30 de junio de 2017 a las 12:00 hrs

V... RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO.
NO APLICA

IX.- CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIEREN INCURRIDO

SE HACE CONSTAR QUE EL CONTRATISTA QUEDA EXCEPTUADO DE PRESENTAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

X.- DECLARACIÓN:

EL CONTRATISTA DECLARA QUE: EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO, SALVO LO INDICADO EN ADEUDOS PENDIENTES DE PAGO AL CONTRATISTA.

XI.- SALDO CANCELADO:
\$1.37 (Un peso 37/100 M.N.)

OBSERVACIONES:

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO O BIEN EL CONTRATISTA NO ACUDA CON LA DEPENDENCIA PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL CONTRATO, ESTA PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO AL CONTRATISTA DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION (ARTICULO 64 DE LA LOPSRM).

POR LA DEPENDENCIA

ING. JORGE ALBERTO ALBARRAN ASCENCIO

SUBDIRECTOR DE CONTROL DE OBRAS

ING. ERIC LUIS MORENO MEJÍA

RESIDENTE DE SERVICIOS

POR EL CONTRATISTA

ING. RAMÓN E. DOMINGUEZ BETANCOURT

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS