SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE OBRAS
RESIDENCIA DE SERVICIOS

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

CONTRATISTA: IMPULSORA DE ENLACE EMPRESIARAL CATENA S.A. DE C.V.
CONTRATO NUMERO : ITP-SRO-DCAGI-SC-040/15

(QUE SE EFECTUA CON FUNDAMENTO EN EL ART. 64 PARRÁFO SEGUNDO DE LA LOPSRM Y ART. 168 DEL RLOPSRM)

I.- LUGAR, FECHA Y HORA
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LAS OFICINAS DEL GACM
UBICADAS EN CEMCAS KM 7.5 DE LA AUTOPISTA PEÑON - TEXCOCO DEL DÍA 26 DE JULIO, A LAS 12:00 HORAS.

II.- INTERVIENEN POR:
GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
RESIDENTE DE SERVICIOS: ING. CARLOS FERNANDO SALINAS FALERO

POR EL CONTRATISTA
SUPERINTENDENTE: ING. ARQ. HÉCTOR DÍAZ CABRERA

III.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES AL CONTRATO.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE TERRACERIAS DE LOS CAMINOS PROVISIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

IV.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO (IVA incluido)

Importe contractual del contrato (original) :	$8,192,595.58
Importe real del contrato (incluye convenios) :	$10,189,540.75
Amortización del anticipo:	$819,259.56

V.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Incluyendo Convenios)

FECHA DE INICIO Y TERMINACION DE ACUERDO AL CONTRATO:	DEL 1° DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DE 2015
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (el originalmente pactado):	60 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO Y TERMINACION REAL (incluyendo convenios):	DEL 1° DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DE 2015
PLAZO REAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (incluyendo convenios):	60 DIAS NATURALES

VI.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES DE OBRA DE CONTRATO

VIII.- DATOS DE LA ESTIMACIÓN 1 ADICIONAL CONVENIO (FINIQUITO)

No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	CONCURSO				CONTRATO/REVALIDACION				CONVENIOS (Las estimaciones derivadas de convenios deben administrse separadamente conforme a lo establecido en el art. 101 del RLOPSRM		TOTAL ESTIMADO		REAL EJECUTADO FINAL		DIFERENCIAS RESPECTO A CONTRATO				JUSTIFICACION	CREDITOS			
							ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) 01 AL 31 DE JULIO DE 2015		ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2015		ESTIMACIÓN 1 ADICIONAL CONVENIO (FINIQUITO) 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2015											A FAVOR DE GACM		A FAVOR DE "EL CONTRATISTA"	
			CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE $	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD (+) %	IMPORTE	CANTIDAD (-) %	IMPORTE (-) %		CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1		CAMINOS PROVISIONALES DE OBRA																							
	1.1	PROYECTO DE TERRACERÍAS (INCLUYE: PROYECTO DE TERRACERÍAS, ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PROYECTO DE DRENAJE, CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO BASE)	40.00	KM	176,564.56	7,062,582.40	20.00	3,531,291.20	20.00	3,531,291.20	9.75	1,721,504.46	49.75	8,784,086.86	49.75	8,784,086.86								
					$ TOTAL	7,062,582.40		3,531,291.20		3,531,291.20		1,721,504.46		8,784,086.86		8,784,086.86							0.00		0.00	

FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SERÁ LIQUIDADO EL SALDO RESULTANTE A FAVOR :

VII.- RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO. NO APLICA.

IX.- CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIEREN INCURRIDO
SE HACE CONSTAR QUE EL CONTRATISTA PRESENTA A LA FECHA DE ELABORACIÓN DEL PRESENTE FINIQUITO LA FIANZA No. 1719256 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2016 EXPEDIDA POR LA AFIANZADORA ACE FIANZAS MONTERREY PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.

X.- DECLARACIÓN:
EL CONTRATISTA DECLARA QUE: EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO, SALVO LO INDICADO EN ADEUDOS PENDIENTES DE PAGO AL CONTRATISTA.

POR LA DEPENDENCIA

ING. JORGE ALBERTO ALBARRÁN ASCENCIO
SUBDIRECTOR DE CONTROL DE OBRAS

ING. CARLOS FERNANDO SALINAS FALERO
RESIDENTE DE SERVICIOS

POR EL CONTRATISTA

ING. ARQ. HÉCTOR DÍAZ CABRERA
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS