SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE OBRAS
RESIDENCIA DE SERVICIOS

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

(QUE SE EFECTUA CON FUNDAMENTO EN EL ART. 64 PARRÁFO SEGUNDO DE LA LOPSRM Y ART. 168 DEL RLOPSRM)

CONTRATISTA: *SERVICIOS FORESTALES DE HIDALGO, SERFORH S.C.*
CONTRATO NUMERO : *ITP-SRO-DCAGI-SC-080-/15*

I.- LUGAR, FECHA Y HORA (conforme al plazo estipulado en el contrato)

En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas, del día 11 de mayo de 2016 en las oficinas del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V
Domicilio en Av. 602 No. 161, Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15620.

II.- INTERVIENEN POR:

GACM
RESIDENTE DE OBRA: ING. DANIEL SERRANO AMEZQUITA
SUPERVISOR DE SERVICIOS
POR EL CONTRATISTA
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS: ING. FRANCISCO MARTINEZ PEREZ

III.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES AL CONTRATO.

CONTROL, PREVENCION E IDENTIFICACION DE PLAGAS EN EL POLIGONO DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO NAICM (PRIMERA ETAPA).

IV.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO (IVA incluido)

Importe contractual del contrato (original) : $1,734,848.50
Importe real del contrato (incluye convenios) : $1,734,848.50
Amortización del anticipo: $0.00

V.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Incluyendo Convenios)

FECHA DE INICIO Y TERMINACION DE ACUERDO AL CONTRATO: 13 de Octubre del 2015 al 12 de Abril del 2016.
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (el originalmente pactado): 13 de Octubre del 2015 al 12 de Abril del 2016.
FECHA DE INICIO Y TERMINACION REAL (incluyendo convenios): 13 de Octubre del 2015 al 12 de Abril del 2016..
PLAZO REAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (incluyendo convenios): 13 de Octubre del 2015 al 12 de Abril del 2016.

VI.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES DE OBRA DE CONTRATO

VIII.- DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL

No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	CONCURSO				CONTRATO												TOTAL ESTIMADO		REAL EJECUTADO FINAL		CREDITOS			
							ESTIMACIÓN No. 1 13 al 31 de octubre de 2015		ESTIMACIÓN No. 2 1 al 30 de noviembre 2015		ESTIMACIÓN No. 3 1 al 31 de diciembre del 2015		ESTIMACIÓN No. 4 1 al 31 de enero del 2016		ESTIMACIÓN No. 5 1 al 29 de febrero de 2016		ESTIMACIÓN FINAL (Estimación 6 finiquito) 1 al 31 de marzo de 2016						A FAVOR DE GACM		A FAVOR DE "EL CONTRATISTA"	
			CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE $	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
MAP001	--	DETECCION DE HUEVECILLOS (OOTECAS) Y NINFAS DE CHAPULIN	40.00	JORNAL	$ 5,389.25	$ 215,570.00	40.00	$ 215,570.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	215,570.00	1.00	215,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAP002	--	MEDICION DE UNA SUPERFICIE PARA LA ESTIMACION DE POBLACION	1.00	JORNAL	$ 5,377.66	$ 5,377.66	1.00	$ 5,377.66		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	5,377.66	1.00	5,377.66	0.00	0.00	0.00	0.00
MAP003	--	REALIZAR DE 15 A 20 MUESTREOS POR SUPERFICIE DE 20 HECTAREAS	24.00	JORNAL	$ 5,389.25	$ 129,342.00	18.55	$ 99,970.59	5.45	$ 29,371.41		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	129,342.00	1.00	129,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MYC001	--	PRODUCTO PARA CONTROL BIOLOGICO	240.00	Ha	$ 393.95	$ 94,548.00	99.32	$ 39,127.11	140.68	$ 55,420.89		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	94,548.00	1.00	94,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MYC002	--	PREPARADO DE BIOQUIMICOS (VOLUMEN, DOSIS, MEZCLA,)	240.00	Ha	$ 585.38	$ 140,491.20			193.55	$ 113,300.30	46.45	$ 27,190.90		$ -		$ -		$ -	1.00	140,491.20	1.00	140,491.20	0.00	0.00	0.00	0.00
MYC003	--	METODO Y TECNICA DE APLICACIÓN (ASPERSIÓN Y/O FUMIGACIÓN)	240.00	Ha	$ 647.54	$ 155,409.60			74.67	$ 48,351.81	144.00	$ 93,245.76	21.33	$ 13,812.03		$ -		$ -	1.00	155,409.60	1.00	155,409.60	0.00	0.00	0.00	0.00
EPCH01	--	CONTROL BIOLÓGICO EN ESTADO DE NINFAS	240.00	Ha	$ 523.19	$ 125,565.60			94.89	$ 49,645.50	145.11	$ 75,920.10	0.00	$ -		$ -		$ -	1.00	125,565.60	1.00	125,565.60	0.00	0.00	0.00	0.00
EPCH02	--	PREPARADO DE QUIMICOS (VOLUMEN, DOSIS, MEZCLA)	240.00	Ha	$ 585.38	$ 140,491.20					168.65	$ 98,724.34	71.35	$ 41,766.86		$ -		$ -	1.00	140,491.20	1.00	140,491.20	0.00	0.00	0.00	0.00
EPCH03	--	APLICACIÓN DE METARRIZIUM ANISOPLAY VAR. ACRIDUM	240.00	Ha	$ 702.43	$ 168,583.20					21.82	$ 15,327.02	141.81	$ 99,611.60	76.37	$ 53,644.58		$ -	1.00	168,583.20	1.00	168,583.20	0.00	0.00	0.00	0.00
EPCHA01	--	VALORACION DEL EFECTO DE LA APLICACIÓN	240.00	Ha	$ 647.54	$ 155,409.60									240.00	$ 155,409.60		$ -	1.00	155,409.60	1.00	155,409.60	0.00	0.00	0.00	0.00
EPCHA02	--	MEDICION DE REDUCCION DE LA POBLACION	240.00	Ha	$ 647.20	$ 155,328.00									120.00	$ 77,664.00	120.00	$ 77,664.00	1.00	155,328.00	1.00	155,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EF01	--	EVALUACIÓN FINAL	1.00	Informe	$ 9,442.99	$ 9,442.99											1.00	$ 9,442.99	1.00	9,442.99	1.00	9,442.99	0.00	0.00	0.00	0.00
					$ TOTAL	1,495,559.05		369,045.38		296,089.91		310,408.12		155,190.49		288,718.18		87,108.99		1,495,559.05		1,495,559.05		0.00		0.00

FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SERÁ LIQUIDADO EL SALDO RESULTANTE A FAVOR :

VII.- RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO.(EN CASO DE QUE EXISTIERÁ)

IX.- CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIEREN INCURRIDO

SE HACE CONSTAR QUE EL CONTRATISTA PRESENTA A LA FECHA DE ELABORACIÓN DEL PRESENTE FINIQUITO LA FIANZA No. 3699-03927-8 DE FECHA 15-04-2016 EXPEDIDA POR LA AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.

X.- DECLARACIÓN:

EL CONTRATISTA DECLARA QUE: EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO, SALVO LO INDICADO EN ADEUDOS PENDIENTES DE PAGO AL CONTRATISTA.

OBSERVACIONES:

POR LA ENTIDAD
ING. DANIEL SERRANO AMÉZQUITA
RESIDENTE DE SERVICIOS

POR EL CONTRATISTA
ING. FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS