SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE CONSTRUCCIÓN LADO AIRE
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS AUXILIARES.
RESIDENTE DE SERVICIOS

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

CONTRATISTA: INGENIERIA Y PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V.
CONTRATO NUMERO : AD-SRO-DCAGI-SC-003/16

(QUE SE EFECTUA CON FUNDAMENTO EN EL ART. 64 PARRAFO SEGUNDO DE LA LOPSRM, ART. 168 DEL RLOPSRM Y ART. 170 DEL RLOPSRM)

I.- Texcoco de Mora, Estado de México, siendo las 10:30 horas del 26 de febrero de 2018.

II.- INTERVIENEN POR:
GACM
RESIDENTE DE SERVICIOS:
ING. CARLOS FERNANDO SALINAS FALERO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS AUXILIARES
ING. CARLOS ENRIQUE ORTEGA MORA
POR EL CONTRATISTA
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN:
ARQ. LUIS RETANA VIVANCO

III.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES AL CONTRATO.
SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL TEMPORAL DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

IV.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO (IVA incluido)
Importe contractual del contrato (original) : $8,909,803.13
Importe real del contrato (incluye convenios) : $28,584,719.59
Amortización del anticipo: No aplica

V.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Incluyendo Convenios)
FECHA DE INICIO Y TERMINACION DE ACUERDO AL CONTRATO: DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE JUNIO 2016
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (el originalmente pactado): 150 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO Y TERMINACION REAL (incluyendo convenios): DEL 01 DE FEBRERO 2016 AL 31 DICIEMBRE 2017
PLAZO REAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (incluyendo convenios): 700 DIAS NATURALES

VI.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES DE OBRA DE CONTRATO

No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	CONCURSO				CONTRATO				1 er CONVENIO				2 do CONVENIO				3 er CONVENIO												4 to CONVENIO						TOTAL ESTIMADO		REAL EJECUTADO FINAL		CREDITOS			
							ESTIMACIÓN No. 1		ESTIMACIÓN No. 2		ESTIMACIÓN No. 3		ESTIMACIÓN No. 4		ESTIMACIÓN No. 5		ESTIMACIÓN No. 6		ESTIMACIÓN No. 7		ESTIMACIÓN No. 8		ESTIMACIÓN No. 9		ESTIMACIÓN No. 10		ESTIMACIÓN No. 11		ESTIMACIÓN No. 12		ESTIMACIÓN No. 13		ESTIMACIÓN No. 14		ESTIMACIÓN No. 15		ESTIMACIÓN No. 16		ESTIMACIÓN No. 17		ESTIMACIÓN No. 18		ESTIMACIÓN No. 19		ESTIMACIÓN No. 20		ESTIMACIÓN No. 21		ESTIMACIÓN No. 22		ESTIMACIÓN No. 23		ESTIMACIÓN No. 24 FINIQUITO				A FAVOR DE GACM		CONTRATISTA*	
						01 AL 29 FEBRERO 2016		01 AL 31 MARZO 2016		01 AL 30 ABRIL 2016		01 AL 31 MAYO 2016		01 AL 30 JUNIO 2016		01 AL 31 JULIO 2016		01 AL 31 AGOSTO 2016		01 AL 30 SEPTIEMBRE 2016		01 AL 31 OCTUBRE 2016		01 AL 30 NOVIEMBRE 2016		01 AL 31 DICIEMBRE 2016		01 AL 31 ENERO 2017		01 AL 28 FEBRERO 2017		01 AL 31 MARZO 2017		01 AL 30 ABRIL 2017		01 AL 31 MAYO 2017		01 AL 30 JUNIO 2017		01 AL 31 JULIO 2017		01 AL 15 AGOSTO 2017		16 AL 31 AGOSTO 2017		01 AL 30 SEPTIEMBRE 2017		01 AL 31 OCTUBRE 2017		01 AL 30 NOVIEMBRE 2017		01 AL 31 DICIEMBRE 2017					
			CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE $	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1		COORDINADOR DE SUPERVISION	6.00	MES	131,937.34	791,624.04	1.00	131,937.34	1.00	131,937.34	1.00	131,937.34	1.00	131,937.34	1.00	131,937.34	1.00	131,937.34	1.00	131,937.34	1.00	131,937.34	1.00	131,937.34	1.00	131,937.34	1.00	131,937.34	1.00	131,937.34	1.00	131,937.34	1.00	131,937.34	1.00	131,937.34	1.00	131,937.34	1.00	131,937.34	1.00	131,937.34	0.50	65,968.67	1.00	131,937.34	1.00	131,937.34	1.00	131,937.34	23.00	3,034,558.82	23.00	3,034,558.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2		SUPERVISOR DE TERRACERIAS	12.00	MES	113,821.57	1,365,858.84	2.00	227,643.14	2.00	227,643.14	2.00	227,643.14	2.00	227,643.14	2.00	227,643.14	2.00	227,643.14	2.00	227,643.14	2.00	227,643.14	2.00	227,643.14	2.00	227,643.14	2.00	227,643.14	2.00	227,643.14	2.00	227,643.14	2.00	227,643.14	2.00	227,643.14	2.00	227,643.14	2.00	227,643.14	2.00	227,643.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50	3,471,557.89	30.50	3,471,557.89	0.00	0.00	0.00	0.00
3		SUPERVISOR DE TERRACERIAS	12.00	MES	61,387.77	736,653.24	2.00	122,775.54	2.00	122,775.54	2.00	122,775.54	2.00	122,775.54	2.00	122,775.54	2.00	122,775.54	2.00	122,775.54	2.00	122,775.54	2.00	122,775.54	2.00	122,775.54	2.00	122,775.54	2.00	122,775.54	2.00	122,775.54	2.00	122,775.54	2.00	122,775.54	2.00	122,775.54	2.00	122,775.54	2.00	122,775.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50	1,504,993.37	24.50	1,504,993.37	0.00	0.00	0.00	0.00
4		AUXILIAR DE TERRACERIAS	12.00	MES	113,821.57	1,365,858.84	2.00	227,643.14	2.00	227,643.14	2.00	227,643.14	2.00	227,643.14	2.00	227,643.14	2.00	227,643.14	2.00	227,643.14	2.00	227,643.14	2.00	227,643.14	2.00	227,643.14	2.00	227,643.14	2.00	227,643.14	2.00	227,643.14	2.00	227,643.14	2.00	227,643.14	2.00	227,643.14	2.00	227,643.14	2.00	227,643.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.50	4,723,595.16	41.50	4,723,595.16	0.00	0.00	0.00	0.00
5		AUXILIAR DE OBRAS HIDRAULICAS	12.00	MES	61,387.77	736,653.24	2.00	122,775.54	2.00	122,775.54	2.00	122,775.54	2.00	122,775.54	2.00	122,775.54	2.00	122,775.54	2.00	122,775.54	2.00	122,775.54	2.00	122,775.54	2.00	122,775.54	2.00	122,775.54	2.00	122,775.54	2.00	122,775.54	2.00	122,775.54	2.00	122,775.54	2.00	122,775.54	2.00	122,775.54	2.00	122,775.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	2,009,796.42	33.00	2,009,796.42	0.00	0.00	0.00	0.00
6		SUPERVISOR DE OBRA CIVIL	5.00	MES	169,167.86	845,839.30	1.00	113,821.57	1.00	113,821.57	1.00	113,821.57	1.00	113,821.57	1.00	113,821.57	1.00	113,821.57	1.00	113,821.57	1.00	113,821.57	1.00	113,821.57	1.00	113,821.57	1.00	113,821.57	1.00	113,821.57	1.00	113,821.57	1.00	113,821.57	1.00	113,821.57	1.00	113,821.57	1.00	113,821.57	1.00	113,821.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	2,617,896.12	23.00	2,617,896.12	0.00	0.00	0.00	0.00
7		SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES	6.00	MES	113,821.57	682,929.42	1.00	113,821.57	1.00	113,821.57	1.00	113,821.57	1.00	113,821.57	1.00	113,821.57	1.00	113,821.57	1.00	113,821.57	1.00	113,821.57	1.00	113,821.57	1.00	113,821.57	1.00	113,821.57	1.00	113,821.57	1.00	113,821.57	1.00	113,821.57	1.00	113,821.57	1.00	113,821.57	1.00	113,821.57	1.00	113,821.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	2,617,896.12	23.00	2,617,896.12	0.00	0.00	0.00	0.00
8		ANALISTA DE CONTROL TÉCNICO	6.00	MES	61,387.77	368,326.62	1.00	61,387.77	1.00	61,387.77	1.00	61,387.77	1.00	61,387.77	1.00	61,387.77	1.00	61,387.77	1.00	61,387.77	1.00	61,387.77	1.00	61,387.77	1.00	61,387.77	1.00	61,387.77	1.00	61,387.77	1.00	61,387.77	1.00	61,387.77	1.00	61,387.77	1.00	61,387.77	1.00	61,387.77	1.00	61,387.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	1,411,918.72	23.00	1,411,918.72	0.00	0.00	0.00	0.00
9		INGENIERO TOPOGRAFO	16.50	MES	45,661.94	753,422.01	4.00	182,647.76	4.00	182,647.76	4.00	182,647.76	3.00	136,985.82	2.00	91,323.88	2.00	91,323.88	2.00	91,323.88	2.00	91,323.88	2.00	91,323.88	2.00	91,323.88	2.00	91,323.88	2.00	91,323.88	2.00	91,323.88	2.00	91,323.88	2.00	91,323.88	2.00	91,323.88	2.00	91,323.88	2.00	91,323.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	1,316,790.48	29.00	1,316,790.48	0.00	0.00	0.00	0.00
10		AUXILIAR TOPOGRAFÍA	16.50	MES	18,913.96	312,430.67	4.00	75,255.92	4.00	75,255.92	4.00	75,255.92	4.00	75,255.92	4.00	75,255.92	4.00	75,255.92	4.00	75,255.92	4.00	75,255.92	4.00	75,255.92	4.00	75,255.92	4.00	75,255.92	4.00	75,255.92	4.00	75,255.92	4.00	75,255.92	4.00	75,255.92	4.00	75,255.92	4.00	75,255.92	4.00	75,255.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	1,316,790.48	29.00	1,316,790.48	0.00	0.00	0.00	0.00
				$ TOTAL		7,680,864.77		1,379,709.29		1,379,709.29		1,379,709.29		1,334,847.33		1,226,997.64		1,226,997.64		1,226,997.64		1,226,997.64		1,226,997.64		1,226,997.64		968,498.40		968,498.40		968,498.40		968,498.40		968,498.40		968,498.40		968,498.40		968,498.40		404,061.09		338,733.77		679,467.49		679,467.49		679,467.49		679,467.49		24,641,811.56		24,641,811.56		0.00		0.00

Texcoco de Mora, Estado de México a, 26 de febrero de 2018.

VI.- LA RELACIÓN DE ESTIMACIONES DEL NÚMERO 1 AL NÚMERO 24 FINIQUITO IMPORTA UN MONTO TOTAL DE $24,641,811.56 SIN IVA, POR LO QUE TIENE UN SALDO DEL CONTRATO POR $188.09(CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N.) QUE SE CANCELA.
VII.- RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO. NO APLICA.
VIII.- DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL: ESTIMACION 24 FINIQUITO, CON UN IMPORTE DE $679,467.49 (SIN IVA), DEL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBE DE 2017.
IX.- CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIEREN INCURRIDO. SE HACE CONSTAR QUE EL CONTRATISTA PRESENTA A LA FECHA DE ELABORACIÓN DEL PRESENTE FINIQUITO LA FIANZA No.1963926-0000 DE FECHA 18/01/2018, EXPEDIDA POR LA AFIANZADORA LIBERTY FIANZAS, PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.

X.- EL CONTRATISTA DECLARA QUE: EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

POR LA DEPENDENCIA

ING. CARLOS FERNANDO SALINAS FALERO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS AUXILIARES

ING. CARLOS FERNANDO SALINAS FALERO
RESIDENTE DE SERVICIOS

POR EL CONTRATISTA

ARQ. LUIS RETANA VIVANCO
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN